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INTRODUCTION : 
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Le projet de production de semences certifiées d’arachide en contre saison 2014 est une 

demande du Gouvernement du Sénégal à travers son Ministère de l’Agriculture et de 

l’Equipement Rural, pour accroître la quantité de semences certifiées R2  devant être 

distribuée aux producteurs pour la campagne 2014- 2015. Le projet est financé à travers le 

guichet 4 « Appui à la disponibilité des semences certifiées » de la Composante 3 du 

Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP) mise en œuvre 

par le Fonds National de recherche Agricole et Agroalimentaire (FNRAA). Il est   mené 

conjointement par l’Association Sénégalaise pour la Promotion du Développement à la Base 

(ASPRODEB) et l’Agence Nationale d’Insertion  et de Développement Agricole (ANIDA).  

L’objectif général de ce projet est de contribuer à la reconstitution du capital semencier à 

travers l’accroissement des quantités disponibles de semences certifiées dans le pays et  ainsi 

réduire la distribution de graines écrémées d’arachide.  

Au cours de la mise en œuvre en contre-saison chaude 2014 (mars à juin), les contraintes ci- 

après ont surgi : 

 Le démarrage tardif des activités : prévu pour la mi-février 2014, les activités n’ont pu 

être déroulées qu’à partir de la 3ème semaine de mars 2014 ; 

 Les quantités de semences utilisées par hectare ont été très élevées. Les doses de semis 

ont atteint 200Kg/Ha au lieu 120 à 150 habituellement. Cela a été dû (entre autres) au 

profil de l’hivernage 2013 qui a induit un mauvais remplissage des gousses. Les 

superficies prévues en emblavure par le projet ont ainsi été fortement réduites ; 

 L’ISRA n’a pu livrer les quantités de semences de pré-base prévues du fait que la 

certification n’avait été faite à temps ; 

 Au niveau de certaines fermes ANIDA, la production n’a pu être menée à terme du fait 

de la mauvaise qualité de l’eau d’irrigation ou/et du coût très élevé du pompage (la 

consommation moyenne de gas-oil planifiée par le projet a ainsi été revue à la hausse), 

 Les services officiels de contrôle (DISEM et  DRDR) ont déclassé certaines parcelles 

non conformes au règlement suite à la qualité des gousses à la récolte, 

 Pour une superficie cultivée de 125 Ha, seuls 60 sont arrivés à maturité pour une 

récolte de 60 T ; 

 Face aux difficultés de mobilisation de fonds de collecte, le Ministère de l’Agriculture 

et de l’Equipement Rural (MAER) s’était engagé à mettre les fonds à disposition pour 

collecter et payer aux producteurs les récoltes. Finalement, cet engagement n’a pu être 

tenu et les raisons nous sont inconnues. 

Au cours de l’hivernage 2014 (juillet à octobre 2014) et pour combler le gap entre les 

quantités récoltées et les prévisions du projet,  une campagne complémentaire de production 

de semences de base a été conduite à Mbane et à Nguith dans la région de St-Louis. Elle a 

couvert 67,5 Ha. La production attendue en fin janvier/février 2015 est de 101 Tonnes de 

semences de base. 
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Pour résorber la différence entre les objectifs du projet (630T) d’une part et les productions 

obtenues et à venir (161T) deux réunions de concertation, à l’initiative du FNRAA, se sont 

tenues les 8 et 22 décembre 2014. Elles ont regroupé le FNRAA, l’ASPRODEB et l’UCTF du 

WAAPP et la Banque Mondiale. L’ANIDA, engagée dans d’autres missions a été excusée. 

Après des échanges sur le déroulement des activités du projet et les résultats obtenus, les 

orientations ci-après ont été prises : 

1. Les 60 tonnes de semences R2 produites en contre saison chaude 2014 devront être 

rachetées aux producteurs par le projet ; il en est de même pour les 101 tonnes de 

semence de base attendues pour fin janvier/février 2015 ; 

2. Une contre saison sera conduite à partir de la mi-janvier 2015 ; elle portera sur 296 Ha 

(dans la région de St-Louis et dans la région de Louga au niveau des fermes ANIDA) 

pour produire 444 tonnes des semences de base et sur les variétés Fleur 11, 55-437 (la 

variété 73-33 n’est pas dans le tableau 2 !!!)  qui sont une demande forte des 

producteurs et dont les quantités disponibles sur les 101 tonnes  de semences de base 

attendues en janvier/février 2015 sont soit faibles soit inexistantes ;  

3. Les 101 tonnes de semences de base attendues en janvier/février 2015 (voir tableau 

n°1) seront ajoutées aux 444 tonnes de semences de base attendues en fin mai 2015 à 

l’issue de la contre-saison chaude (voir tableau n°2). Au total, une disponibilité de 

545 tonnes de semences de base sera assurée pour conduire une multiplication en R1 

durant l’hivernage 2015 dans le bassin arachidier et sous système de culture pluviale 

4. Ainsi, pour l’Hivernage 2015, sur une surface de 4 060 Ha, le projet compte produire 3 

650 tonnes de semences R1 (voir tableau n°3) qui seront collectées et sécurisées au 

plus tard en fin février 2016 ;  

5. Enfin, durant la campagne hivernale 2016, la multiplication du stock de 3 650 tonnes 

de R1 devra conduire à une disponibilité de 22 000 tonnes de R2 (voir tableau n°4) 

qui seront collectées et sécurisées au plus tard en fin février 2017.  

Les tableaux qui suivent détaillent ces différentes options.  
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Tableau n°1 : Répartition de la Production de l’hivernage 2014  en cours dans la 

région de Saint Louis 
 Niveau Base 

 
 

Variétés 

Quantité 
prébase reçue 

en kg 

Surface 
emblavée en 

hectare 

Rendement 
en 

semence 
certifiée en 

tonne 

Production attendue en 
tonne 

 

Gnith  Mbane  NGnith 
 

Mbane  Dans les 2 
sites 

NGnite  Mbane  TOTAL 

55-437 900 850 9 8,5 
1,5 

 
13,5 12,75 26,25 

GC8-35 350 500 3,5 5 
1,5 

5,25 7,50 12,75 

28-206 300 400 3 4 
1,5 

4,5 6 10,5 

55-33 800 900 8 9 
1,5 

12 13,5 25,5 

69-101 - 250 - 2 
1,5 

- 3 3 

GH119-
20 

250 250 2 2 
1,5 

3 3 6 

H75-0 250 250 2 2 
1,5 

3 3 6 

PC79-79 400 350 4 3,5 
1,5 

6 5,25 11,25 

Total 3275 3725 31,5 36 
 

47,25 54 101,25 

 
 
 

Tableau n°2 :   Prévisions de production en contre saison chaude 2015 (janvier – 
juin) dans les régions de Saint Louis et Louga 

 Niveau : Base 
 
VARIETE BESOIN EN 

PREBASE 
EN Kg 

SUPERFICIE à 
EMBLAVER EN 
Ha 

Rendement en 
semences 
certifiées en 
tonne 

PRODUCTION 
ATTENDUE EN 
tonne 

55-437 12 800 128 1,5 192 
FLEUR 11 20 300 168 1,5 252 
TOTAL 33 100 2961  444 
 

                                                        
1 A chercher dans la région de saint Louis et Louga pour la contre saison 2015 en plus 
des 67,5 Ha déjà en place 
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Tableau n°3 : Prévisions de production de semences d’arachide en hivernage 2015  

dans le bassin Arachidier 
Niveau : R1 

 
VARIETES QUANTITE 

DE 
SEMENCES 

(T) 

SUPERFICIES 
(Ha) 

Rendement en 
semences 

certifiées en 
tonne 

PRODUCTION 
Estimée 

(T) 

55-437 218,25 1 819 0,9 1 637 
GC8-35 12,75 106 0,9 95 
55-33 25,5 212 0,9 191 
FLEUR 11 252 1 680 0,9 1 512 
28-206 10,5 70 0,9 63 
69-101 3 20 0,9 18 
GH 119-20 6 40 0,9 36 
H75-0 6 40 0,9 36 
PC79-79 11,25 75 0,9 67 
TOTAL 545,25 4 062  3 6552 
 
 
Tableau n°4 : Prévisions de production de semences d’arachide en hivernage 2016  

dans le bassin Arachidier 
Niveau : R2 

 
VARIETES QUANTITE 

DE 
SEMENCES 

(T) 

SUPERFICIES 
(Ha) 

Rendement en 
semence 

certifiée en 
tonne 

PRODUCTION 
Estimée 

(T) 

55-437 1 637 13 641 0,8 10 913 
GC8-35 95 792 0,8 634 
55-33 191 1 592 0,8 1 274 
FLEUR 11 1 512 10 080 0,8 8 064 
28-206 63 420 0,8 336 
69-101 18 107 0,8 86 
GH 119-20 36 240 0,8 192 
H75-0 36 240 0,8 192 
PC79-79 67 447 0,8 358 
TOTAL 3 655 37 559  22 049 

                                                        
2 Les intrants étant fournies le calcul s’est fait avec un rendement de 900 Kg à l’hectare 
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR REALISER LES OBJECTIFS REPLANIFIES : 
PRODUCTION SEMENCES DE BASE 

 
Les leçons apprises au cours de ces cinq dernières années révèlent que pour sécuriser 
les stocks prévus aussi bien en semence de base que pour les autres niveaux, il est 
impératif que le projet puisse couvrir, par ses propres ressources, les coûts ci-après : 
 

 Fourniture des intrants aux producteurs semenciers, à savoir la semence à 
multiplier et les fertilisants 

 Faire une avance aux producteurs pour les charges d’irrigation (carburant, 
lubrifiants) 

 Payer aux producteurs, à la collecte, le différentiel entre le prix d’achat au 
producteur et le total des avances consenties (intrants et irrigation) 

 Couvrir toutes les charges de conditionnement, de stockage et de certification 
 Assurer le transfert des stocks des lieux de production aux lieux de multiplication 

(Régions de St-Louis et de Louga vers le Bassin Arachidier) 
 
Dans le cadre du présent projet, il est envisagé de couvrir entièrement les coûts ci-
dessus listés pour les niveaux base et R1. Pour la R2 envisagée durant la campagne 
hivernale 2016, des dispositions devront être arrêtées avec le MAER pour assurer la 
couverture des coûts. 
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Rubriques dépenses 
Prix unitaire 
(FCFA) 

Quantité 2015 2016 TOTAL 

    Hivernage 2014 : Production de 101 t de base           

Paiement à l'ISRA de 7 tonnes de prébase fournies 
en 2014  

1 015 000 7 
7 105 000   

7 105 000 

Paiement complémentaire aux producteurs des 
101 tonnes de base 

169 000 101 
17 069 000   

17 069 000 

Sous-total Hivernage 2014     24 174 000   24 174 000 
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Rubriques dépenses 
Prix unitaire 
(FCFA) 

Quantité 2015 2016 TOTAL 

Contre-saison chaude 2015 : Production de 444 t 
de base 

    
    

  

Avances à faire aux producteurs en contre-saison 
chaude 2015 

    
    

  

              Semences prébase y compris transport 1 015 000 33,1 33 596 500   33 596 500 

         Engrais 15-15-15 33 800 296 10 004 800   10 004 800 

Phosphogypse 40 000 296 11 840 000   11 840 000 

Etoprophos 59 375 296 17 575 000   17 575 000 

Granox 825 296 244 200   244 200 

Offsetage, billonnage 50 000 296 14 800 000   14 800 000 

Irrigation 190 000 296 56 240 000   56 240 000 

Sacherie (sacs logotés) 400 8400 3 360 000   3 360 000 

Traitement et conditionnement des semences Forfait   1 000 000   1 000 000 

Paiement complémentaire aux producteurs contre-
saison chaude 2015 

169 000 444 
75 036 000   

75 036 000 

Suivi & Supervision  (Frais déplacement & 
carburant) 

    
4 000 000   

4 000 000 

Entretien véhicule     5 000 000   5 000 000 

Communication     500 000   500 000 

Suivi contrôle & certification 10 000 296 2 960 000   2 960 000 

Formation des producteurs     2 000 000   2 000 000 

Achat vignettes 125 8400 1 050 000   1 050 000 

Fournitures de consommables     500 000   500 000 

Atelier Bilan     2 000 000   2 000 000 

Sous-total des coûts directs contre-saison 
chaude 2015 

    
241 706 500   

241 706 500 

Coûts indirects (5%)     12 085 325   12 085 325 

Total des coûts contre-saison chaude 2015     253 791 825   253 791 825 
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Rubriques dépenses 

Prix unitaire 
(FCFA) Quantité 2015 2016 

TOTAL 

Hivernage 2015 : Production de 3 650 tonnes de 
semences R1         

  

Transport des semences de base vers le bassin 
arachidier 

 35 000      545     19 075 000 
  

19 075 000 

Avances à faire aux producteurs de semences R1           

Engrais 6-20-10 (subventionné)  9 000      4 062     36 558 000   36 558 000 

Phosphate tricalcique (non subventionné)  10 000      4 062     40 620 000   40 620 000 

Granox  825      4 062     3 351 150   3 351 150 

Labour  25 000      250     6 250 000   6 250 000 

Sacherie (sacs logotés)  300      73 500     22 050 000   22 050 000 

Conditionnement  forfait    5 000 000   5 000 000 

Paiement complémentaire aux producteurs  120 000      3 655        438 600 000     438 600 000 

Suivi & Supervision  (Frais déplacement & 
carburant) 

    8 000 000 
 2 000 000     

10 000 000 

Communication     400 000  100 000     500 000 

Suivi contrôle & certification (DISEM)  5 000      3 655     13 706 250 4 568 750 18 275 000 

Achat vignettes  125      73 500        9 187 500     9 187 500 

Atelier Bilan        5 000 000     5 000 000 

Sous-total des coûts directs hivernage 2015     155 010 400  459 456 250     614 466 650 

Coûts indirects (5%)     7 750 520 22 972 813 30 723 333 

Total des coûts hivernage 2015     162 760 920 482 429 063 645 189 983 

TOTAL GENERAL     440 726 745 482 429 063 923 155 808 



NOTES EXPLICATIVES DU BUDGET 
 
Hivernage 2014 : Production de 101 t de base 
Paiement à l'ISRA de 7 tonnes de prébase fournies en 2014  : il s’agit du paiement de 
la livraison de 7 tonnes de semences de prébase fournie par l’ISRA à raison de 1.000.000 
FCFA la tonne 
Paiement complémentaire aux producteurs des 101 tonnes de base : il s’agit du 
paiement aux producteurs du différentiel entre le prix d’achat au producteur et les 
avances consenties pour la production, soit un reliquat de 169.000 FCFA par tonne pour 
les 101 tonnes 
 
Contre-saison chaude 2015 : Production de 444 t de base  
Avances à faire aux producteurs en contre-saison chaude 2015 : cette ligne 
budgétaire finance l’ensemble des intrants et des frais d’irrigation pour cultiver les 269 
hectares. Ces avances seront déduites du prix au producteur lors de la collecte de la 
production 
Conditionnement : cette ligne finance les frais d’entretien et de mise en route des 
équipements de conditionnement (tarare, bascule, couseuse et réfection du site de 
collecte) 
Paiement complémentaire aux producteurs : il s’agit du différentiel entre le prix au 
producteur et les avances consenties pour la production et ce pour 444 tonnes 
attendues 
Suivi et supervision : cette ligne finance les frais de carburant et de déplacement des 
équipes centrales et locales d’appui technique à la production et à la collecte 
Communication : cette ligne finance les frais de téléphone, de fax et de connexion 
internet pour les équipes centrales et locales d’appui technique à la production et à la 
collecte 
Suivi contrôle et certification : cette ligne finance d’une part, les prestations de service 
de 3 contrôles aux champs d’une GIE accrédité par la DRDR de St-Louis et d’autre part 
les frais de prélèvement d’échantillons, d’analyse et de certification des lots de semences 
par la DRDR de St-Louis et la DISEM 
Achat de vignettes : il s’agit de 2 vignettes par sac de 50 kg (une vignette à l’intérieur du 
sac et une vignette à l’extérieur) 
Atelier bilan : il s’agit de la prise en charge de participants, de la location de salle pour 
faire l’évaluation de la campagne par les différents acteurs 
 
Hivernage 2015 : Production de 3 650 tonnes de semences R1 
Transport des semences de base vers le bassin arachidier : il s’agit des frais de 
location de camions y compris les frais de chargement et de déchargement des semences 
de base vers les zones de multiplication du bassin arachidier 
Avances à faire aux producteurs de semences R1 : il s’agit de l’ensemble des intrants 
et autres frais de culture pour produire les 3 655 tonnes de semences R1. Ces avances 
seront déduites du prix au producteur qui sera payé lors de la collecte des semences 
Conditionnement : cette ligne finance les frais d’entretien et de mise en route des 
équipements de conditionnement (tarare, bascule, couseuse et réfection du site de 
collecte) 
Paiement complémentaire aux producteurs : il s’agit du différentiel entre le prix au 
producteur et les avances consenties pour la production  de 3 655 tonnes de semences 
R1 attendues 
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Suivi et supervision : cette ligne finance les frais de carburant et de déplacement des 
équipes centrales et locales d’appui technique à la production et à la collecte 
Communication : cette ligne finance les frais de téléphone, de fax et de connexion 
internet pour les équipes centrales et locales d’appui technique à la production et à la 
collecte 
Suivi contrôle et certification : cette ligne finance d’une part, les prestations de service 
de 3 contrôles aux champs des DRDR  des régions du Bassin Arachidier et d’autre part 
les frais de prélèvement d’échantillons, d’analyse et de certification des lots de semences 
par les DRDR et la DISEM 
Achat de vignettes : il s’agit de 2 vignettes par sac de 50 kg (une vignette à l’intérieur du 
sac et une vignette à l’extérieur) 
Atelier bilan : il s’agit de la prise en charge de participants, de la location de salle pour 
faire l’évaluation de la campagne par les différents acteurs 
 
 
 
 


